

重点事務事業進行管理表

年度	令和6年度	No.	2	進行管理者	子ども家庭部長
事務事業名	子育て家庭支援事業（子ども・子育て支援事業計画策定事業）				
事業の概要	国のこども大綱を勘案するとともに、本市における施策や地域資源、子どもや子育て当事者等の意見を反映した上で、子ども施策に係る計画を一体化した子ども計画を策定する事業				
これまでの経過	<ul style="list-style-type: none"> ・各種ニーズ調査の内容審議（令和5年9月～12月） ・各種ニーズ調査の実施（令和5年12月～令和6年2月） ・各種ニーズ調査の報告書作成（令和6年1月～3月） ・高校生ワークショップの実施（令和6年1月～3月） 				
本年度の予算措置	総事業費	4,367千円	うち 一般財源	4,367千円	
本年度の目標	6月までに策定方針を決定し、12月までに素案の検討、作成及び素案に対するパブリックコメントを実施する。その後、令和7年3月までに子ども計画を策定する。				
上半期の計画と実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ・策定方針の決定（6月） ・子ども計画（素案）の検討（7月～9月） 		実績	<ul style="list-style-type: none"> ・策定方針の決定（6月14日） ・子ども計画（素案）の検討（庁内検討委員会3回、子ども・子育て会議（附属機関）3回実施）
下半期の計画と実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> ・子ども計画（素案）の検討（10月～11月） ・子ども計画（素案）の完成（12月） ・子ども計画（素案）に対するパブリックコメントの実施（12月） ・子ども計画の策定及び公表（令和7年3月） 		実績	<ul style="list-style-type: none"> ・子ども計画（素案）の検討（庁内検討委員会2回、子ども・子育て会議2回実施） ・子ども計画（素案）の完成（11月） ・子ども計画（素案）に対するパブリックコメントの実施（11月～12月） ・子ども計画の策定及び公表（令和7年3月）
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	おおむね目標どおり素案の検討が進んでいるが、予定を1か月近く前倒しし、策定期間を短縮したため、会議回数を減らすなどの対応が必要となっている。しかしながら、子ども計画については当初予定どおり、令和7年3月に策定する予定である。			
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	各種会議の対応等について、おおむねスケジュールどおり進行することができたため、令和7年3月に武蔵村山市子ども計画の策定が完了し、公表することができた。			
	事業費の実績	総事業費	4,317千円	うち 一般財源	4,317千円
	今後の方針	本計画に基づく事業の実施に当たっては、PDCAサイクルにより、定期的に進捗状況を確認するとともに、点検、評価を行い、その結果を踏まえて事業の見直しや計画の推進を目指していく。			