

土地区画整理事業の第6回事業計画の変更について

このことについて、立川都市計画事業武蔵村山都市核土地区画整理事業の第6回事業計画の変更について公告しましたので、お知らせいたします。

なお、変更内容は次のとおりです。なお、変更後の事業計画書は、都市整備部区画整理課にて縦覧をします。

1 資金計画（事業費）

(1) 変更内容

事業費を約25億円増額

(2) 変更理由

新青梅街道の拡幅に関連した地区内の整備費の増、事業区域の南東付近に位置する不要移転箇所における補償費や工事費等の増

変更前	変更後
<u>19,188,492円</u>	<u>21,717,364千円</u>

2 施行期間

権利者との交渉の遅れや工事の遅れ等が生じたことと、清算期間を延伸したことに伴い、合計で4年間の延伸を行います。

変更前	変更後
<u>平成12年度～令和12年度</u>	<u>平成12年度～令和16年度</u>