武蔵村山市まちづくり基本方針策定スケジュール

令和４年6月

資料1

	令和２年度						令和３年度												令和４年度											
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
市民意見反映																	パブリック・コメント（全体構想素案） 住民説明会								パブリック・コメント（計画素案） 住民説明会					
東京都																	2/25,26					東京都協議								
議会																											全員協議会			
都市計画審議会			●開始報告１	策定スケジュール報告																								●諮問答申		
策定委員会				第１回 1/5						第2回 7/6				第3回 11/4		第4回 1/11					6/28 第5回			第6回			第7回			
（庁内）検討委員会	庁内検討委員会の設置	11/13 第1回	12/7 第2回	1/7 第3回	2/5書面 第4回				6/22 第5回			9/29 第6回			12/23 第7回	市長への報告					5/10 第8回			第9回	市長への報告		第10回			
（庁内）検討部会	部会の設置	11/18 第1回			2/1書面 第2回	現計画の進捗状況のチェックを依頼		5/19 第3回				8/31 第4回	全体構想素案のチェックを依頼		11/24 第5回					検討部会に、地域別構想素案のチェックを依頼	第6回 4/25			第7回		第 8回					
策定作業	■アンケート調査、とりまとめ ■計画の位置づけの整理 ■現状整理 ・上位・関連計画等の整理 ・人口・産業等 ・都市整備状況 ・現行計画の検証						■基本方針の概要 ■策定の背景と課題 ■まちづくりの目標 ■将来都市構造 の検討			■分野別方針の検討				■全体構想案の見直し ■住民説明会の対応					■地域別構想案の作成 ■実現化方策の作成			■計画素案の作成（レイアウト） ■概要版の作成 ■住民説明会の準備					庁議→決定	計画の策定・公表		

本日確認いただく項目

次回の内容