



■今後のスケジュール

	平成24年度	平成25年度							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
新青梅街道沿道地区 まちづくり協議会における 検討内容	第1回 2/25 第2回 3/25 ・概要説明 ・課題整理	第3回 4/26 ・明確なビジョンに基づくまちづくりの誘導	第4回 5/27 ・沿道まちづくりの範囲の決定	第5回 6/27 ・統一感のあるまちなみ景観の形成	第6回 7/24 ・沿道まちづくりにおける緑化の促進 ・第5回までの検討結果のまとめ	第7回 8/29 予定 ・事業者である東京都への要望事項 ・モノレール導入を見据えたまちづくりの検討	第8回 9/26 予定	第9回	第10回
									
新青梅街道沿道地区 まちづくり計画の作成									

※まちづくり計画原案作成後は、市において、計画案の公告・縦覧（意見公募）→説明会の実施→まちづくり審議会を経て告示（決定）する予定です。