

■今後のスケジュール

	平成24年度	平成25年度							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
新青梅街道沿道地区 まちづくり協議会における検討内容	<p>第1回 2/25</p> <p>第2回 3/25</p> <ul style="list-style-type: none"> ・概要説明 ・課題整理 	<p>第3回 4/26</p> <ul style="list-style-type: none"> ・明確なビジョンに基づくまちづくりの誘導 	<p>第4回 5/27</p> <ul style="list-style-type: none"> ・沿道まちづくりの範囲の決定 	<p>第5回 6/27</p> <ul style="list-style-type: none"> ・統一感のあるまちなみ景観の形成 	<p>第6回 7/24</p> <ul style="list-style-type: none"> ・沿道まちづくりにおける緑化の促進 ・第5回までの検討結果のまとめ 	<p>第7回 8/29</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業者である東京都への要望事項 ・モノレール導入を見据えたまちづくりの検討 	<p>第8回 9/26</p> <ul style="list-style-type: none"> ・まちづくり計画原案の検討 	<p>(「庁内検討委員会」と「まちづくり審議会」に対し、原案の中間報告を行います。)</p>	<p>第9回 11/7 予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・まちづくり計画原案への意見に対する再検討 <p>(その後11月下旬にまちづくり計画原案を郵送し、ご意見がなければ原案として決定します。)</p>
新青梅街道沿道地区 まちづくり計画の作成									

※まちづくり計画原案作成後は、市において、計画案の公告・縦覧（意見公募）→説明会の実施→まちづくり審議会を経て告示（決定）する予定です。