

今後のスケジュール

時 期	内 容
11月7日	・ 第9回新青梅街道沿道地区まちづくり協議会
11月下旬	・ 新青梅街道沿道地区まちづくり計画原案市長報告
11月27日	・ まちづくり審議会（報告）
12月25日	・ 多摩都市モノレール推進及び新青梅街道沿道まちづくり検討委員会（計画案決定）
1月上旬	・ 計画案公告、縦覧（意見公募）⇒21日間
1月中旬	・ 計画案説明会⇒公告から14日以内
2月	・ 計画案に対する意見に係る見解書の公告⇒21日間 ・ 市議会全員協議会（計画案説明）
3月	・ まちづくり審議会（計画案諮問・答申） ・ 庁議 ・ 計画決定（告示）