

## 工 程 表

件名 武蔵村山市緑の基本計画改

種 別	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
緑地調査	[Blue bars from July to October]									
	今後不明点の確認を行う（進捗率80%）									
緑視率調査（現地写真撮影）	[Blue bars from July to October]									
	現地写真撮影は完了									
緑視率調査（写真計測）	[Blue bars from July to December]									
	緑視率計測を行う（進捗率5%）									
緑被率調査	[Blue bars from July to December]									
	空中写真入手済み 自動抽出のための画像解析中（進捗率20%）									
現行計画の検証と改訂視 点の 整理	[Blue bars from October to March]									
	現行計画書の施策のヒアリング資料作成 今後実績ヒアリングを行う									
委員会等の支援	[Blue bars from July to March]									
成果品（中間報告書）等の 作成	[Blue bars in March]									
アンケート調査（集計・回収 等）	[Blue bars from July to December]									
	アンケート設問案完成 委員会承認後送付・回収・集計（進捗率15%）									