

工 程 表

種 別	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
1. 現行計画の検証と改訂視点の整理											
1) 現行計画達成度と施策の検証	■	■	■	■							
2) 課題の整理	■	■	■	■							
3) 改定基本計画の視点の整理	■	■	■	■							
2. 計画の策定											
1) 計画の基本方針		■	■	■	■						
2) 計画のフレームと目標水準の設定		■	■	■	■						
3) 緑の配置に関する方針			■	■	■	■	■	■	■	■	■
4) 実現のための施策の検討						■	■	■	■	■	■
3. 報告書・概要版の作成（印刷）											■
4. 緑化審議会	■			■	■		■	■		■	■
5. パブリックコメント								■	■	■	■