

別記様式（第2条関係）

会 議 録 （要 旨）

会 議 名	庁 議
開 催 日 時	平成 25 年 4 月 11 日（木）午後 2 時 58 分～午後 3 時 13 分
開 催 場 所	301 会議室
出席者及び 欠 席 者	出席者：市長、副市長、教育長、企画財務部長、財政担当部長、総務部長、市民部長、生活環境部長、健康福祉部長、高齢・障害担当部長、都市整備部長、建設管理担当部長、教育部長、学校教育担当部長、指導担当参事、生涯学習スポーツ担当部長、会計管理者 欠席者：議会事務局長 説明員：企画政策課長
議 題	1 平成 25 年度に進行管理を行う主要事業の選定について 2 その他
結 論 (決定した方針、残された問題点、保留事項等を記載する。)	議題 1 について：原案のとおり、12 項目を選定することに決定した。 議題 2 について：特になし。
審 議 経 過 (主な意見等を原則として発言順に記載し、同一内容は一つにまとめる。) (発言者) ○印=構成員 ●印=説明員	議題 1 平成 25 年度に進行管理を行う主要事業の選定について (企画財務部長説明) 本件は、武蔵村山市主要事業進行管理規則第 3 条の規定に基づき、平成 25 年度に進行管理を行う主要事業を選定するもの。内容については、企画政策課長から説明を行う。 (企画政策課長説明) 平成 25 年度においても、主要な事業の執行状況を的確に把握し、事業が計画どおり進行するよう管理するため、武蔵村山市主要事業進行管理規則に基づき、主要事業の選定及び進行管理を行う。 選定は、平成 25 年度施政方針でうたっているもの、基本計画に定めているもの、平成 24 年度選定事業で本年度も継続しているもの、その他必要と思われるものなどを考慮し行った。 なお、一覧表に掲げた事業の順番は、基本計画の体系に倣った。本年度選定した事業は、12 項目である。事業の概要について説明する。 (1) 第 68 回国民体育大会推進事業 本年 10 月 3 日からのスポーツ祭東京 2013 ハンドボール競技会の開催に向けて、ハンドボール日本リーグのチームによるエキシビジョンマッチやデモンストレーションとしてのスポーツ行事(ウォーキング)を開催するとともに、市民の気運の醸成を図るための啓発

活動や記念碑設置を行う。

(2) 総合運動公園運動場（第1運動場）改修事業

ハンドボール競技会場周辺の整備として、総合運動公園運動場（第1運動場）の駐車場出入口及びトイレ2箇所の改修工事を行う。

(3) 硬式庭球場新設事業

現在、市内で硬式テニスができる施設は、大南公園庭球場の1箇所のみであることから、硬式庭球場2面を新設する。

(4) 保健相談センターお伊勢の森分室施設改修事業

市民が各種健康診査・検診事業を快適かつ安心して受けることができるよう、お伊勢の森分室の耐震補強工事及び空調設備改修工事を行う。

(5) 学童クラブ整備事業

1小学校区1学童クラブの整備を進めるため、第一小学校及び第九小学校の敷地内に学童クラブを新設する。なお、第九小学校への新設は平成24年度からの継続である。

(6) 学校施設整備事業

ア 校舎普通教室冷房化工事（6校）

平成24年度までに普通教室の冷房化は完了しているが、都補助の拡大により、学級数の増加に伴う普通教室及び少人数教室の冷房化を6校（二小、八小、二中、三中、四中及び五中）で実施する。

イ 校舎暖房設備改修工事（1校）

暖房設備の経年劣化により、第三中学校の暖房機等の取替えを行うもの。

ウ 中学校武道場整備工事（2校）

本年度は、第四中学校で施工し、第五中学校については、実施設計を行う。なお、既に第一中学校、村山学園、第三中学校については、整備済みである。

エ 小中学校太陽光パネル設置工事（1校）

地球温暖化防止、省エネルギー推進及び児童・生徒の環境教育推進の観点から、全小・中学校に太陽光パネルを設置するもの。本年度は、第四中学校の武道場の整備に合わせて太陽光パネルを設置する。なお、平成26年度は第五中学校、平成27年度は第三

中学校への設置を予定している。

(7) 新青梅街道沿道まちづくり推進事業

平成 24 年度からの継続であり、平成 25 年度の施政方針の最重要課題である。新青梅街道沿道地区における土地の適正かつ効果的な利用や、まちの軸としての機能向上を図るための方針等を定める「新青梅街道沿道地区まちづくり計画」の策定に向けて、有識者や市民等で構成される新青梅街道沿道地区まちづくり協議会で計画策定を進める。

(8) 主要市道整備事業

ア 主要市道第 2 号線交差点拡幅整備（用地取得等）

主要市道第 2 号線と都道第 59 号線の交差点西側（ヤマダ電機北側）を拡幅整備する。本年度は、用地取得等を予定。

イ 主要市道第 17 号線整備（道路築造等）

三ツ木三丁目 33 番地先から岸二丁目 23 番地先の道路を拡幅整備するもので、本年度は、既に取得している用地の一部の道路築造等を予定。

ウ 主要市道第 12 号線拡幅整備（道路線形決定等）

伊奈平一丁目から伊奈平六丁目までの約 360m の間の道路拡幅整備に向けて、土地開発公社が先行取得した用地に対する利子補給を行い、道路線形決定等の後、警視庁協議を実施する。

(9) 多摩都市モノレール関連事業

平成 24 年度からの継続であり、平成 25 年度の施政方針の最重要課題である。多摩都市モノレールの市内早期延伸に向けて、東京都や関係機関への要望活動のほか、PR 活動として誘致用看板や PR 用懸垂幕などの設置等を行う。また、21 年度に発足した市民の会への支援も引き続き行っていく。

(10) 野山北公園木道整備事業

野山北公園内のかたくり群生地帯に設置している木道の劣化が激しく、一部に危険箇所があることから、改修を実施する。なお、バリアフリー化の対象としている。

(11) 都市核地区土地区画整理事業

平成 31 年度の事業完了を目途に、関係地権者との合意形成を図りながら、建物の移転・道路築造工事等を推進する。

(12) 緑が丘地区暫定管理事業

緑が丘地区の東京都が管理している約 3.7ha の用地に、市民の憩いの場となるひまわり畑を整備し、東京都と市が共同で暫定管理を行う。

(質疑等)

- 第九小学校の敷地内への学童クラブの新設はもう終わるのではありませんか。進行管理は必要なのか。
- 工期は 6 月末までである。
- 進行管理をしても、約 2 か月後には完了してしまう。
- 平成 24 年度からの継続事業であるので、第一小学校の敷地内への新設と併せて進行管理することとした。
- ほぼ終えているが、完了とはならないのか。
- ならない。
- これまでの基準で選定した経過があるが、進行管理をしても完了まで何か月もない。進行管理の必要性が薄いようであれば、第一小学校の敷地内への新設だけを対象とすることもできる。
- 第九小学校の敷地内への新設は平成 24 年度末までに完了の予定であったが、予定がずれ込んでいることから、これを選定することはいかがなものかと思ひ質問した。
- 本年度の主要事業に選定してしまうと、新設がかなり先になると思われてしまうかもしれない。
- すぐに新設されることを皆が分かっているなら、選定しても構わない。
- 4 月に開設されることがベストであった。
- 校舎普通教室冷房化工事の 6 校はどこなのか。
- 第二、第八小学校、第二、第三、第四及び第五中学校である。
- 太陽光パネルの設置は、今年度が第四中学校、平成 26 年度は第五中学校、平成 27 年度は第三中学校の予定である。1 年に 1 校の設置だと、12 年くらいかかると思うがどうなのか。
- 25 年度実施計画は、平成 27 年度までの計画であり、平成 28 年度以降は決まっていない。
- 25 年度からの 3 年間は年間 1 校の設置なのか。
- 25 年度の実施計画ではそのような計画であるが、補助金等の関係で予定が変わることも考えられる。
- 校舎普通教室の冷房化工事は、既に完了しているのではないか。教室が増えたところだけを工事するのか。
- これまでの普通教室については、冷房化工事を終えている。今年度は、児童数の増加に伴う普通教室及び少人数教室の工事である。

	<p>○ この工事にも東京都等からの補助金が充てられているのか。</p> <p>● 充てられている。</p> <p>○ 正確には、児童数の増加ではなく、学級数の増加が教室の増加の理由である。中学校 1 年生は 35 人学級になったことから、今まで 3 クラスだったところが 4 クラスになったりしている。</p> <p>○ 生徒数が 108 人だと 4 クラスで、105 人だと 3 クラスになる。</p> <p>(結論)</p> <p>原案のとおり、12 項目を選定することに決定する。</p> <p>議題 2 その他 特になし。</p>
--	--

<p>会議録の開示 ・非開示の別</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 開 示</p> <p><input type="checkbox"/> 一部開示 (根拠法令等 :)</p> <p><input type="checkbox"/> 非 開 示 (根拠法令等 :)</p>
--------------------------	---

<p>庶務担当課</p>	<p>企画財務部 企画政策課 (内線 : 375)</p>
--------------	-------------------------------

(日本工業規格 A 列 4 番)