

武蔵村山市まちづくり基本方針策定スケジュール(案)

	令和2年度						令和3年度												令和4年度																																						
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																											
市民意見反映																																																									
議会																																																									
都市計画審議会																																																									
策定委員会																																																									
(市内) 検討委員会																																																									
(市内) 検討部会																																																									
策定作業	<ul style="list-style-type: none"> ■アンケート調査、とりまとめ ■計画の位置づけの整理 ■現状整理 <ul style="list-style-type: none"> ・上位・関連計画等の整理 ・人口・産業等 ・都市整備状況 ・現行計画の検証 						<ul style="list-style-type: none"> ■都市の特性と課題整理 ■都市づくりの理念と目標の検討 ■将来都市構造の検討 						<ul style="list-style-type: none"> ■部門別の方針の検討 						<ul style="list-style-type: none"> ■全体構想案の見直し ■懇談会の準備 						<ul style="list-style-type: none"> ■地域別構想案の作成 ■実現化方策案の作成 						<ul style="list-style-type: none"> ■計画案案の作成(レイアウト) ■概要版の作成 ■住民説明会の準備 						<ul style="list-style-type: none"> ■庁議決定 			<ul style="list-style-type: none"> ■計画の策定・公 																	