

武蔵村山市まちづくり基本方針策定スケジュール

令和4年1月

資料1-1

	令和2年度					令和3年度												令和4年度												
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
市民意見反映																														
議会																														
都市計画審議会																														
策定委員会																														
(市内) 検討委員会																														
(市内) 検討部会																														
策定作業																														

●開始報告1 策定スケジュール報告

庁内検討委員会の設置
部会の設置

- アンケート調査、とりまとめ
- 計画の位置づけの整理
- 現状整理
 - ・上位・関連計画等の整理
 - ・人口・産業等
 - ・都市整備状況
 - ・現行計画の検証

- 基本方針の概要
- 策定の背景と課題
- まちづくりの目標
- 将来都市構造の検討

■分野別方針の検討

- 全体構想案の見直し
- 住民説明会の対応

- 地域別構想案の作成
- 実現化方策案の作成

- 計画案の作成（レイアウト）
- 概要版の作成
- 住民説明会の準備

庁議決定

計画の策定・公表

本日確認いただく項目 次回の内容