

横田飛行場における施設整備について

令和3年6月4日付広資料第87号でお知らせしたこのことについて、防衛省北関東防衛局から下記のとおり工期が変更となる旨の情報提供がありましたので、お知らせします。

記

○ 防衛省北関東防衛局からの情報提供内容

1 CV-22の部隊が専用的に使用する施設の工事

(1) 格納庫／AMU（航空機整備ユニット）の建設

ER：CV-22格納庫／AMUの建設

工期：

変更前	2022年（令和4年）4月から2024年（令和6年）7月までの予定
変更後	2022年（令和4年）9月から2024年（令和6年）12月までの予定

(2) 飛行隊施設及び倉庫の建設

ER：特殊部隊施設の建設、MRSP（機動即応スペアパッケージ）／P

OS（平時用在庫）保管施設の建設、群司令部

工期：

変更前	2023年（令和5年）5月から2025年（令和7年）10月までの予定
変更後	2023年（令和5年）1月から2025年（令和7年）6月までの予定

※ER：環境レビュー（Environmental Review）に記載の内容