

土地区画整理事業の第5回事業計画の変更について

このことについて、立川都市計画事業武蔵村山都市核土地区画整理事業の第5回事業計画の変更について公告しますので、お知らせいたします。

なお、変更内容は次のとおりです。なお、変更後の事業計画書は、本日から2週間、都市整備部区画整理課にて縦覧をします。

1 資金計画（事業費）

(1) 変更内容

事業費を約23億円増額

(2) 変更理由

事業区域の南東付近に位置する不要移転箇所における工事費、調査費、補償費の増

変更前	変更後
<u>16,832,308千円</u>	<u>19,188,492千円</u>

2 公園の区域変更

3号公園の区域変更（面積の変更がない軽微な変更）