

武蔵村山市第五次男女共同参画計画 策定スケジュール（案）

区分	令和5年度											令和6年度													
	R5年 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R6年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7年 1月	2月	3月		
武蔵村山市男女共同参画計画市民懇談会 （全12回程度） 市民懇談会の主な内容																									
	令和5年度 第1回 ・委員長及び副委員長の 選任について ・現行計画の概要 ・第五次計画の策定について			第2回 ・市民意識調査・ 事業所アンケートの 調査項目の検討			第3回 ・市民意識調査及び 事業所アンケート 調査の結果の報告 ・アンケート調査からの 課題の検討			第4回 ・提言書について ・データからみる 本市の現状と 課題の確認と 検討		第5回 ・提言書(案)の検討 第6回 ・提言書の承認 ・令和6年度の スケジュールの確認		令和6年度 第1回 ・現行計画の 事業の進捗の 報告と検討		第2回 ・第五次計画 骨子案の検討		第3回 ・第五次計画素案の 検討		第4回 ・第五次計画原案の 確認と検討 ・パブリックコメントに ついて		第5回 ・パブリックコメントの報告 ・第五次計画原案の承認 第6回 ・第五次男女共同参画計画 の報告			
武蔵村山市男女共同参画推進委員会 （全4回程度）																									
実 施 内 容	1 市民・事業者アンケート調査																								
	調査項目の作成・検討																								
	調査票の作成・印刷																								
	封入封緘、発送・回収																								
	入力・集計・分析																								
	報告書案作成																								
	報告書校正・印刷・製本																								
	2 提言書の作成																								
	提言書の検討・意見の反映																								
	市長への提言書提出																								
	3 新計画の素案の作成																								
	各種データ・課題の抽出・整理																								
	骨子案の作成																								
	現行プランの進捗と評価の確認																								
	素案の作成																								
	4 新計画の原案・計画書の作成																								
原案の作成・検討・修正																									
パブリック・コメントの実施																									
計画書・概要版(印刷物)の作成																									