

## 横田飛行場における施設整備について

令和5年2月14日付広資料第296号でお知らせしたこのことについて、防衛省北関東防衛局から下記のとおり更新情報の提供がありましたので、お知らせします。

### 記

#### ○ 情報提供内容

##### 1 CV-22の部隊が専用的に使用する施設の工事

###### (1) 格納庫／AMU（航空機整備ユニット）の建設

ER：CV-22格納庫／AMUの建設

工期：2023年（令和5年）1月から2026年（令和8年）1月までの予定

###### (2) 飛行隊施設及び倉庫の建設

ER：特殊部隊施設の建設、MRSP（機動即応スペアパッケージ）／POS（平時用在庫）保管施設の建設、群司令部

工期：

更新前	2023年（令和5年）8月から2026年（令和8年）2月までの予定
更新後	2023年（令和5年）10月から2026年（令和8年）5月までの予定

(3) シミュレーター施設の建設

ER：CV-22シミュレーターの建設

工期：

更新前	2021年（令和3年）6月から2023年（令和5年）6月までの予定
更新後	2021年（令和3年）6月から2024年（令和6年）9月までの予定

※ER：環境レビュー（Environmental Review）に記載の内容