

重点事務事業進行管理表

年度	令和6年度	No.	4	進行管理者	環境部長	
事務事業名	ゼロカーボンシティ推進関連事業（地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定事業）					
事業の概要	ゼロカーボンシティの実現に向けて、市域における地球温暖化対策のために、市民・事業者・行政が一体となって取り組むための方向性と具体策を示す地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を令和6年度までの2年間で策定する事業					
これまでの経過	令和5年度において、令和6年度内の計画策定に向けて、その資料とするため、市民・事業者を対象とするアンケート調査や市の現況把握等の基礎調査を実施した。					
本年度の予算措置	総事業費	8,364千円		うち一般財源	8,364千円	
本年度の目標	計画策定のための検討審議等を行う委員会を5月に設置し、計画素案を検討・作成する。11月に計画素案に対するパブリックコメントを実施し、令和7年3月までに地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定・公表する。					
上半期の計画と実績	計画	・ 策定のための検討審議等を行う委員会（庁内・庁外）の設置（5月） ・ 第1回委員会開催（7月） ・ 第2回委員会開催（8月）		実績	・ 策定のための検討審議等を行った。 ・ 庁内策定検討委員会 第1回（7月1日） 第2回（8月15日） ・ 策定検討委員会（庁外） 第1回（7月1日） 第2回（8月29日）	
下半期の計画と実績	計画	・ 第3回委員会開催（10月） ・ 計画素案に対するパブリックコメントの実施（11月） ・ 第4回委員会開催（令和7年1月） ・ 計画案市議会説明（令和7年2月） ・ 計画策定公表（令和7年3月）		実績	・ 庁内策定検討委員会 第3回（10月28日） 第4回（12月23日） ・ 策定検討委員会 第3回（10月25日） 第4回（12月19日） ・ パブリックコメント（11月15日～12月16日） ・ 計画案市議会説明（1月16日） ・ 計画策定公表（3月14日）	
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上				
	取組の成果	計画素案策定のための庁内策定検討委員会、策定検討委員会（庁外）を開催した。				
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上				
	取組の成果	予定した全ての委員会での検討審議、パブリックコメントの実施、市議会（全員協議会）での説明を経て、目標とした年度内の計画策定公表を達成することができた。				
	事業費の実績	総事業費	7,858千円		うち一般財源	3,930千円
	今後の方針	ゼロカーボンシティの実現に向けて、市民・事業者・行政が一体となり、計画に掲げた各種施策を推進していく。				