

重点事務事業進行管理表

年度	令和6年度	No.	5	進行管理者	企画財政部長
事務事業名	行政デジタル化推進事業（LINE等システム導入事業）				
事業の概要	情報発信手段としてLINEシステムを導入するほか、メール、SNS、ホームページの情報発信が一括で行える環境を構築する事業				
これまでの経過	令和4年度：導入に向けた検討を開始 令和5年度：コスト面から、防災安全課所管「すぐメール Plus+」を改修し、LINEに対応することとした。				
本年度の予算措置	総事業費	1,991千円		うち一般財源	199千円
本年度の目標	令和6年7月1日からLINEシステムの運用を開始するほか、メール、SNS、ホームページの情報発信が一括で行える環境を構築する。				
上半期の計画と実績	計画	・4月下旬 契約締結 ・5～6月 改修作業 ・7月 運用開始		実績	・4月24日 すぐメール Plus+改修委託締結 ・5～6月 改修作業 ・7月1日 運用開始
下半期の計画と実績	計画	・円滑なシステムの運用を行う。 ・活発な情報発信を行うため、システムの使用方法等、各課へ周知する。		実績	・システム運用上で特段トラブル等はなく、運用開始後、令和7年3月31日までに全体で487件の情報発信があった。
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	目標どおりにシステム改修作業を終え、7月から運用開始することができた。職員向けの簡易マニュアルも整備し、各課から情報発信されている。			
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上			
	取組の成果	当初の計画通りに運用を開始し、年度末までの9か月間で487件と多くの情報が発信されたことから、職員の認知度も高まったと思われる。			
	事業費の実績	総事業費	1,991千円	うち一般財源	199千円
	今後の方針	引き続き活発な情報発信が行われるよう各課へ周知するほか、投稿内容に関しても市民の興味を引くようなものにするよう啓発を行う。			