

重点事務事業進行管理表

年度	令和6年度	No.	9	進行管理者	協働推進部長	
事務事業名	地域農業経営基盤強化促進計画策定事業					
事業の概要	地域の農業の将来の在り方や目指すべき将来の農地利用の姿を明確にし、農地の集約化等を進めるため、地域農業経営基盤強化促進計画を令和6年度までの2年間で策定する事業					
これまでの経過	令和5年度に多摩開墾内農地の地権者へのアンケート調査を実施し、アンケート調査の結果を基に当該農地を利用する農業者等の座談会を2回開催した。					
本年度の予算措置	総事業費	1,529千円		うち 一般財源	1,529千円	
本年度の目標	農業者等の座談会において意見聴取を行った上で、関係機関の職員等で構成する計画策定委員会において計画案を協議し、令和7年1月を目途に地域計画を策定する。					
上半期の計画と実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> 座談会の開催（8月） 計画策定委員会の開催（9月） 		実績	<ul style="list-style-type: none"> 座談会の開催（8月） 計画策定委員会の開催（9月） 座談会の開催（9月） : 計画策定委員会の協議結果を報告	
下半期の計画と実績	計画	<ul style="list-style-type: none"> 計画策定委員会の開催（10月） 地域計画の策定（令和7年1月） 		実績	<ul style="list-style-type: none"> 協議結果の公表（令和7年1月） 計画案の公告・縦覧（令和7年3月） 地域計画の策定（令和7年3月） 	
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上				
	取組の成果	農業者等の座談会において意見聴取を行った上で、関係機関の職員等で構成する計画策定委員会において計画案を協議した。その後、座談会において、計画策定委員会の協議結果を報告した。				
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上				
	取組の成果	座談会及び計画策定委員会における協議結果を基に、計画案の公告・縦覧等の法定手続を経て、「武蔵村山市多摩開墾地区地域計画」を策定した。				
	事業費の実績	総事業費	1,529千円		うち 一般財源	1,529千円
	今後の方針	策定した地域計画に基づき多摩開墾における農地の集約化等を進めるとともに、担い手や目標地図に関する内容を随時更新していく。				