

重点事務事業進行管理表

年度	令和5年度	No.	1	進行管理者	都市整備部長
事務事業名	多摩都市モノレール関連事業（地域公共交通計画策定事業）				
事業の概要	多摩都市モノレール延伸を見据えた地域公共交通計画の策定に向けて、地域の現状、課題等の調査・分析及び延伸を見据えた交通体系の見直しの検討を行い、持続可能な公共交通サービスを提供するため、バス路線再編に関する基本方針を取りまとめる事業				
これまでの経過	多摩都市モノレールの延伸を見据えた公共交通の在り方について検討を進めるため、地域の現状、課題等について調査・分析を行った。				
本年度の予算措置	総事業費	3,025千円		うち 一般財源	2,161千円
本年度の目標	令和4年度の調査検討を踏まえ、モノレール延伸後の公共交通の在り方について検討を進めるとともに、バス路線再編の考え方を整理し、再編に関する基本方針を作成する。				
上半期の計画と実績	計	<ul style="list-style-type: none"> <li>延伸後の公共交通の在り方の検討（4月～5月）</li> <li>バス路線再編の考え方、基本方針素案の作成（5月～7月）</li> <li>バス路線再編素案の検討（7月～8月）</li> <li>バス事業者等との意見交換（不定期）</li> </ul>		実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>延伸後の公共交通の在り方の検討（4月～5月）</li> <li>バス路線再編の考え方、基本方針素案の作成（5月～8月）</li> <li>バス路線再編素案の検討（7月～8月）</li> <li>バス事業者等との意見交換（4月～5月、8月）</li> </ul>
	計	<ul style="list-style-type: none"> <li>バス路線再編に関する基本方針案の作成（令和6年2月）</li> <li>バス路線再編に関する基本方針公表（令和6年3月）</li> <li>バス事業者等との意見交換（不定期）</li> </ul>		実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>バス路線再編に関する基本方針案の作成（令和6年1月）</li> <li>バス路線再編に関する基本方針の策定（令和6年3月）</li> <li>バス事業者との意見交換（各社1回、計3回）</li> </ul>
中間評価	達成度	目標以下 ・ <span style="border: 1px solid black;">目標どおり</span> ・ 目標以上			
	取組の成果	おおむね計画どおりの業務を遂行している。バス事業者との協議は、事業者個別意見交換も含め計3回実施した。			
期末評価	達成度	目標以下 ・ <span style="border: 1px solid black;">目標どおり</span> ・ 目標以上			
	取組の成果	瑞穂町、東大和市及びバス事業者との意見交換を行い、地域公共交通会議の承認議決後、3月に「多摩都市モノレール箱根ヶ崎方面延伸を見据えた公共交通の基本方針」を策定した。			
	事業費の実績	総事業費	3,025千円		うち 一般財源
今後の方針	本基本方針を踏まえ、引き続き、関係者間協議を継続しながら、令和6年度から地域公共交通計画の策定業務を進めていく。				