

重点事務事業進行管理表

年度	令和5年度	No.	2	進行管理者	環境部長	
事務事業名	ゼロカーボンシティ推進関連事業（地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定事業）					
事業の概要	ゼロカーボンシティの実現に向けて、市域における地球温暖化対策のために、市民・事業者・行政が一体となって取り組むための方向性と具体策を示す地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を令和6年度までの2年間で策定する事業					
これまでの経過	本計画と同じ策定根拠法令である「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、市の事務事業における温室効果ガス削減の取組を示した第四次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）を策定した（令和4年3月）。					
本年度の予算措置	総事業費	4,141千円		うち 一般財源	4,141千円	
本年度の目標	令和6年3月までに、基礎調査をとりまとめ、令和6年度内の計画策定に備える。					
上半期の計画と実績	計画	・調査委託発注準備（5月） ・調査委託業務契約（6月） ・計画策定に向けた情報収集、市民・事業者アンケート調査に向けた準備等（6月～9月）		実績	・調査委託発注準備（5月） ・プロポーザル方式による業務委託者公募・審査・契約者決定（6月～7月） ・業務委託契約手続、市民・事業者アンケートの発送準備（8月～9月）	
	計画	・市民・事業者アンケートの配布・回収・取りまとめ（10月～12月） ・計画素案作成に向けた基礎調査（10月～12月） ・基礎調査報告書作成（令和6年1月～2月）		実績	・市民・事業者アンケートの配布・回収（10月～11月） ・アンケート調査結果の取りまとめ、基礎調査の実施（11月～令和6年1月） ・基礎調査報告書の作成（令和6年2月）	
中間評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上				
	取組の成果	プロポーザル方式による業務委託者の公募・決定を経て、10月中旬～11月上旬を回答期間とする市民・事業者アンケートの発送準備を行った。				
期末評価	達成度	目標以下 ・ 目標どおり ・ 目標以上				
	取組の成果	おおむね当初想定どおり各種作業を進め、市民・事業者アンケート調査結果等を含めた基礎調査を作成し、次年度の計画策定につなげることができた。				
	事業費の実績	総事業費	4,116千円		うち 一般財源	4,116千円
	今後の方針	令和5年度に取りまとめた基礎調査の内容を基に、新年度において計画策定を進めていく。				