

重点事務事業進行管理表

年度	令和6年度	No.	6	進行管理者	企画財政部長	
事務事業名	第五次長期総合計画（後期基本計画）策定事業					
事業の概要	第五次長期総合計画の前期基本計画が令和7年度をもって計画期間満了となることから、令和8年度から令和12年度までを計画期間とする第五次長期総合計画後期基本計画を策定し、基本構想で示した将来像を具体化するために分野ごとの方針や施策などを総合的・体系的に定める事業					
これまでの経過	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人口等現状分析（令和6年3月）</li> <li>・市民意識調査調査項目検討（令和6年3月）</li> </ul>					
本年度の予算措置	総事業費	13,899千円		うち 一般財源	13,899千円	
本年度の目標	令和8年3月の計画策定に向け、市民意識調査、市民ワークショップ、子どもの意見聴取を行うとともに、9月末までに人口推計を含めた人口ビジョン案を作成。また、11月以降、外部組織である審議会及び内部組織である策定委員会を開催し検討を進める。					
上半期の計画と実績	計 画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民意識調査の実施（5月）</li> <li>・市民ワークショップの実施（6月）</li> <li>・子どもの意見聴取（7月）</li> <li>・人口ビジョン（案）の完成（9月）</li> </ul>		実 績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民意識調査の実施（5月～6月）</li> <li>・市民ワークショップの実施（6月）</li> <li>・子どもの意見聴取（7月）※市立学校に在学している小学校3年生～中学校3年生を対象にアンケートを実施</li> <li>・人口ビジョン（案）の作成（9月）</li> </ul>	
下半期の計画と実績	計 画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・審議会の開催（11月～）</li> <li>・策定委員会の開催（11月～）</li> <li>・専門部会の開催（11月～）</li> </ul> ※上記、会議については令和7年度も引き続き開催予定		実 績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・策定委員会の開催（令和7年3月）（人口推計、計画の構成等について検討）</li> </ul>	
中間評価	達成度	目標以下		目標どおり	目標以上	
	取組の成果	おおむね予定どおり、市民意識調査、市民ワークショップ、子どもの意見聴取及び人口ビジョン（案）の作成を行った。				
期末評価	達成度	目標以下		目標どおり	目標以上	
	取組の成果	令和6年度の下半期の計画では審議会、策定委員会及び専門部会を設置し検討を進める予定であったが、事務局における人口推計や計画の構成等の検討に時間を要したため、第1回の策定委員会を開催するにとどまった。				
	事業費の実績	総事業費	12,904千円		うち 一般財源	12,904千円
	今後の方針	今後は、審議会及び専門部会を設置し、計画素案を取りまとめ、パブリックコメントを行い、令和7年度末に計画策定を行う。				